

Progetto:	Casa del Clero "S.Pio X"	Committente	Parrocchia "S.Pio X"	Prot. N°	00001	Data	01/01/14
		Ref. RdP	Ing. Mario Rossi	Rev.	1	Redatto da:	Mario Rossi

### RIEPILOGO GENERALE AVANZAMENTO COMMESSA

APPALTATORE	IMPONIBILE CONTRATTO	IMPONIBILE CON VARIANTI	TOTALE IVATO	TOTALE FATTURATO	INCIDENZA %	TOTALE PAGATO AD OGGI	INCIDENZA %
IMPRESA EDILE	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.220.000,00	€ 500.000,00	40.83%	€ 500.000,00	40.83%
IMPIANTI MECCANICI	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.220.000,00	€ 500.000,00	40.83%	€ 500.000,00	40.83%
IMPIANTI ELETTRICI	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.220.000,00	€ 250.000,00	20.41%	€ 250.000,00	20.41%
SERRAMENTI	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.220.000,00	€ 250.000,00	20.41%	€ 250.000,00	20.41%
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.880.000,00	€ 1.500.000,00	30.74	€ 1.500.000,00	30.74%

Progetto:	Nome Progetto	Committente	Nome Committente	Prot. N°	00001	Data	GG/MM/AAAA
		Ref. RdP	Nome Referente	Rev.	0	Redatto da:	Nome Cognome

### RIEPILOGO GENERALE AVANZAMENTO COMMESSA

APPALTATORE	IMPONIBILE CONTRATTO	IMPONIBILE CON VARIANTI	TOTALE IVATO	TOTALE FATTURATO	INCIDENZA %	TOTALE PAGATO AD OGGI	INCIDENZA %
IMPRESA EDILE	€	€	€	€	%	€	%
IMPIANTI MECCANICI	€	€	€	€	%	€	%
IMPIANTI ELETTRICI	€	€	€	€	%	€	%
SERRAMENTI	€	€	€	€	%	€	%
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	€ -	€ -	€ -	%	€ -	%

Progetto:	Casa del Clero "S.Pio X"	Committente	Parrocchia "S.Pio X"	Prot. N°	00001	Data	01/01/14
		Ref. RdP	Ing. Mario Rossi	Rev.	1	Redatto da:	Mario Rossi

### RIEPILOGO PAGAMENTI IMPRESA EDILE - COSTRUZIONE SPA

<b>Appaltatore:</b>	Impresa edile
<b>Tipo di contratto:</b>	a corpo
<b>Data contratto:</b>	01/01/14
<b>Data inizio lavori:</b>	01/02/14
<b>Pagamenti:</b>	60 gg. dffm
<b>Anticipo o caparra:</b>	€ -
<b>Ritenute di garanzie:</b>	10%
<b>Svincolo delle garanzie</b>	50 % a 30 gg da Collaudo provvisorio (Verbale consegna opera entro 15gg da fine lavori) (Collaudo provvisorio entro 90 gg da Verbale consegna opera)
	50 % a 30 gg da Collaudo definitivo (Collaudo definitivo entro 180 gg da Verbale consegna opera)
<b>Fidejussione:</b>	€ 100.000,00
<b>Ricevimento Fidejussione:</b>	si
<b>Importo contratto imponibile:</b>	€ 1.000.000,00
<b>Variante 1 in data ...</b>	€ -
<b>Variante 2 in data ...</b>	€ -
<b>Totale con varianti:</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>
<b>IVA 22%</b>	€ 220.000,00
<b>TOTALE IVATO</b>	<b>€ 1.220.000,00</b>

15° g del mese successivo		Entro la fine del mese								60 gg. data fatt. fine mese (+10gg)									
SAL: TRASMISSIONE IMPRESA-DL			CERTIFICATO DI PAGAMENTO							FATTURA				SCADENZA PAG. FATTURA	VISTO RdP	DICHIAR. REGOL. CONTRIB.	PAGATO AD OGGI		
SAL n.	data	importo (inclusa R.G.)	SAL n.	data	Importo progr. lavori	Importo mensile Cert.	R.G. 10%	Importo netto Cert.	Arrotondamento	n.	data	Imponib.	iva	TOT. FATTURATO	data		data	importo	data
1	28/02/14	€ 100.000,00	1	01/03/14	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	1	15/03/14	€ 90.000,00	€ 19.800,00	€ 109.800,00	10/06/14	ok	10/06/14	€ 109.800,00	10/06/14
2	31/03/14	€ 100.000,00	2	01/04/14	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	2	15/04/14	€ 90.000,00	€ 19.800,00	€ 109.800,00	10/07/14	ok	10/07/14	€ 109.800,00	10/07/14
3																			
4																			
<b>TOTALE</b>		€ 200.000,00			€ 200.000,00	€ 20.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00				€ 180.000,00	€ 39.600,00	€ 219.600,00				€ 219.600,00	

% rispetto al Contratto	20,00%		18,00%	18,00%	18,00%
-------------------------	--------	--	--------	--------	--------

Progetto:	Nome Progetto	Committente	Nome Committente	Prot. N°	00001	Data	GG/MM/AAAA
		Ref. RdP	Nome Referente	Rev.	1	Redatto da:	Nome Cognome

### RIEPILOGO PAGAMENTI IMPRESA EDILE - COSTRUZIONE SPA

**Appaltatore:** Impresa ...

**Tipo di contratto:**

**Data contratto:** GG/MM/AAAA

**Data inizio lavori:** GG/MM/AAAA

**Pagamenti:**

**Anticipo o caparra:** € -

**Ritenute di garanzie:** %

**Svincolo delle garanzie:** % a ... gg da Collaudo provvisorio (Verbale consegna opera entro 15gg da fine lavori)  
(Collaudo provvisorio entro 90 gg da Verbale consegna opera)

... % a... gg da Collaudo definitivo (Collaudo definitivo entro 180 gg da Verbale consegna opera)

**Fidejussione:** €

**Ricevimento Fidejussione:** si/no

**Importo contratto imponibile:** €

**Variante 1 in data ...** €

**Variante 2 in data ...** €

**Totale con varianti:** €

**IVA 22%** €

**TOTALE IVATO** €

SAL: TRASMISSIONE IMPRESA-DL			CERTIFICATO DI PAGAMENTO								FATTURA				SCADENZA PAG. FATTURA	VISTO RdP	DICHIAR. REGOL. CONTRIB.	PAGATO AD OGGI	
SAL n.	data	importo (inclusa R.G.)	SAL n.	data	Importo progr. lavori	Importo mensile Cert.	R.G. 10%	Importo netto Cert.	Arrotondamento	n.	data	Imponib.	iva	TOT. FATTURATO	data		data	importo	data
1	GG/MM/AA	€	1	GG/MM/AA	€	€	€	€	€	1	GG/MM/AA	€	€	€ -	GG/MM/AA	ok	GG/MM/AA	€ -	GG/MM/AA
...																			
<b>TOTALE</b>		€ -			€	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -				€ -	

<b>% rispetto al Contratto</b>	€	€	€	€
--------------------------------	---	---	---	---